



PASUBIO TECNOLOGIA
servizi digitali per la pubblica amministrazione



Aggiornamento PNRR Comune di San Vito di Leguzzano



Rispetta l'ambiente, non stampare questo documento

Introduzione alle Misure PNRR pubblicato sul portale "*PADigitale2026*"

Da aprile 2022 il Dipartimento per la Transizione Digitale (DTD) ha pubblicato, attraverso un apposito portale www.padigitale2026.gov.it una serie di Avvisi di finanziamento, a valere sui fondi PNRR Next Generation EU, destinati alla digitalizzazione dell'Amministrazione Pubblica Italiana (PA). Caratteristica comune dei bandi è il meccanismo di funzionamento a "lump sum", che prevede il riconoscimento di importi forfettari per ciascuna PA, calcolati in base alla popolazione residente ed al numero di interventi che si intende realizzare per ciascun Avviso. Tale meccanismo non prevede una rendicontazione a costi reali tramite giustificativi, ma la corresponsione dell'importo dei voucher avviene solo al termine del progetto, dopo che la PA ha dichiarato la conclusione delle attività e i risultati saranno validati da funzionari del DTD. Inoltre, il mancato raggiungimento di uno o più obiettivi di progetto comporta l'annullamento dell'intero importo finanziato.

Ad oggi, sono state pubblicate 8 misure destinate ai Comuni:

1. 1.2 – Abilitazione al Cloud per le PA locali;
2. 1.3.1 – Piattaforma Digitale Nazionale Dati;
3. 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici;
4. 1.4.3 – Adozione piattaforma pagoPA;
5. 1.4.3 – Adozione AppIO;
6. 1.4.4 – Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE;
7. 1.4.4 – Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) – Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC);
8. 1.4.5 – Piattaforma Notifiche Digitali.

1.2 – Abilitazione al Cloud per le PA locali



La Misura prevede il trasferimento verso infrastrutture cloud qualificate degli applicativi utilizzati per la gestione dei servizi comunali. In fase di candidatura il Comune di San Vito di Leguzzano ha indicato 13 servizi, da una lista predefinita di 95 servizi, i cui applicativi saranno oggetto di aggiornamento in sicurezza. Per i servizi scelti si è optato per la tipologia di migrazione “B – aggiornamento in sicurezza” che prevede attività di migrazione, replatform e repurchase degli applicativi esistenti.

FINANZIAMENTO 77.897,00 €

Cronoprogramma

Decreto di finanziamento	05/09/2022
Preventivo di spesa	nr. 204/2023 del 26/05/2023
Contrattualizzazione	Conferma con Determina nr. 146 del 01/06/2023
Asseverazione	In verifica

1.3.1 – Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)



La PDND Piattaforma Digitale Nazionale Dati, è la piattaforma definita per favorire l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, cioè agevolare la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto per finalità istituzionali e consentire la condivisione dei dati con i soggetti che hanno diritto di accedervi, per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini e delle imprese. Lo scopo della Misura 1.3.1 nel PNRR è l'erogazione di API nel Catalogo API PDND da parte dei Comuni.

FINANZIAMENTO €10.172,00

Cronoprogramma

Decreto di finanziamento	05/09/2022
Preventivo di spesa	nr. 310/2023 del 28/08/2023
Contrattualizzazione	Conferma con Determina nr. 279 del 18/10/2023 Tipologia API scelta: Segreteria (IRIDE EVO) "Protocollo API" per la gestione del protocollo
Asseverazione	Positiva
Finanziamento	Liquidato



1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici


La Misura finanzia il rifacimento del sito web secondo il modello Designers Italia, definendo 25 indicatori di adeguamento che comportano la modifica dei portali web istituzionali secondo una struttura, tassonomia e flusso di informazioni prestabiliti; questa azione prende il nome di “pacchetto cittadino informato”. La Misura finanzia inoltre la creazione di uno sportello telematico al cittadino o il ridisegno di almeno 5 servizi digitali, secondo 18 indicatori che stabiliscono il flusso della pratica e la modalità di interazione con il cittadino; questa azione prende il nome di “pacchetto cittadino attivo”. La Misura è strettamente collegata agli Avvisi 1.4.4 e 1.4.3 che prevedono l'integrazione con SPID/CIE e con AppIO.

FINANZIAMENTO € 79.922,00

Cronoprogramma

Decreto di finanziamento	01/12/2022
Preventivo di spesa	nr. 62/2023 del 03/03/2023 nr. 71/2023 del 07/03/2023 nr. 114/2024 del 05/04/2024
Contrattualizzazione	• Conferma con Determina nr. 59 del 16/03/2023 (Sito web Opencity di “Opencontent” + Sportello telematico Polifunzionale “Maggioli”) • Conferma con Determina nr. 173 del 27/06/2024 (Componente di integrazione tra sito web e sportello telematico polifunzionale)
Conclusione attività	01/07/2025

1.4.3 – Adozione ApplO



La Misura finanzia l'integrazione con ApplO dei servizi già digitali o di nuova digitalizzazione. Nello specifico viene finanziata l'integrazione del sistema di notifica e di scambio di informazioni attraverso l'applicazione come ad esempio la notifica di scadenza di un documento, di avvenuta presentazione di una istanza online o di acquisizione di protocollo. All'atto di presentazione della domanda il Comune doveva riportare fino a max. 50 servizi che intendeva configurare con l'ApplO, indicando il nome esatto del servizio che verrà poi integrato con l'applicazione. Anche questo progetto si integra con l'Avviso 1.4.1 prevedendo l'integrazione in ApplO dei servizi online dello sportello telematico ridisegnato attraverso tale Misura.

FINANZIAMENTO € 10.449,00

Cronoprogramma

Decreto di finanziamento	15/07/2024
Preventivo di spesa	nr. 308/2024 del 12/08/2024
Contrattualizzazione	Conferma con Determina nr. 333 del 26/11/2024
Conclusione attività	24/07/2025



1.4.4 – Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID-CIE

La Misura prevede l'adozione delle piattaforme di autenticazione SPID e CIE come unica modalità di accesso ai servizi digitali del Comune. Inoltre, tale Misura prevede l'adozione del protocollo di autenticazione OPENID Connect, in sostituzione dell'attuale protocollo SAML2. E' possibile non implementare OPENID connect, ma in sostituzione a questa attività deve essere previsto un percorso formativo di 25h sui protocolli di autenticazione.

FINANZIAMENTO € 14.000,00

Cronoprogramma

Decreto di finanziamento	01/12/2022
Preventivo di spesa	*listino inviato direttamente dall'operatore economico Maggioli
Contrattualizzazione	Conferma con Determina nr. 170 del 21/06/2024
Conclusione attività	17/04/2025
Asseverazione	In verifica

1.4.4 – Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)



Questa Misura ha per oggetto l'adesione ai servizi resi disponibili dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) per l'utilizzo dell'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC). La digitalizzazione dei servizi resi disponibili ai Comuni da ANSC consente di snellire i processi burocratici, mitigare errori e ritardi di comunicazione tra Comuni e garantire la circolarità immediata delle informazioni a beneficio diretto degli Ufficiali di Stato Civile e dei cittadini.

FINANZIAMENTO: non ancora conosciuto per mancanza di decreto di finanziamento

Cronoprogramma

Decreto di finanziamento	In attesa
Preventivo di spesa	Listino inviato in data 03/01/2025
Contrattualizzazione	In attesa di ricevere il decreto di finanziamento
Conclusione attività	In attesa di ricevere il decreto di finanziamento

1.4.5 – Piattaforma Notifiche Digitali

La piattaforma permette alla Pubblica Amministrazione (PA) di inviare ai destinatari (persone fisiche o giuridiche) notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi. Raggiunge i destinatari attraverso canali di comunicazione digitale (PEC/SERCQ) o analogica (Raccomandata AR o ex L. 890 /1982), e riduce alla PA la complessità della gestione della comunicazione e della determinazione del miglior canale di comunicazione. PND si appoggia ad ulteriori canali di comunicazione (e-mail, SMS, messaggi su app IO questi ultimi per i soli destinatari persone fisiche) per aumentare la probabilità di riuscire a contattare il destinatario della notifica.

FINANZIAMENTO € 23.147,00

Cronoprogramma

Decreto di finanziamento	22/08/2024
Preventivo di spesa	n. 9348 del 06/12/2024
Contratualizzazione	Determina Affidamento n. 358 del 09/12/2024 Contratualizzato il 13/12/2024
Conclusione attività	11/08/2025